

قررت اللجنة المصرية السودانية المشتركة تأجيل افتتاح الطريق البرى "قسطل- وادى حلفا" الرابط بين البلدين بطول 27 كيلو متراً إلى شهر يناير 3102، وكان مقرراً افتتاح الطريق فى 22 سبتمبر الجارى.

وقال وزير الإعلام بالولاية الشمالية عثمان الشايقى لفضائية "الشروق" السودانية أمس، الاثنين، إن الجانب المصرى تمسك بإقامة المواقع الخاصة بالجوازات والجمارك والنقاط الأمنية والمرافق الصحية كأساسيات لمراقبة الحدود والطريق الرابط بين وادى حلفا وقسطل المصرية.

وكانت مباحثات مشتركة بين الجانبين استمرت ثلاثة أيام واختتمت أمس بوادى حلفا، على أن تستأنف منتصف ديسمبر القادم بمنطقة "أبو سمبل" المصرية.

وكشف الوزير عن توقيع عدد من البروتوكولات بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة، وقال إن الجانبين أكدا على ضرورة مواصلة الجهود والترتيبات المتعلقة بتجهيز المواقع الخاصة بالجمارك والجوازات فى أقرب وقت ممكن.

وأوضح رئيس الجانب السودانى فى اللجنة المشتركة رحمة الله محمد عثمان وكيل وزارة الخارجية فى تصريح صحفى، أن اللجنة توصلت إلى نتائج وتوصيات مرضية للطرفين، ولكنه لم يحدد تاريخاً نهائياً لافتتاح الطريق.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر : 11/09/2012

من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع : www.mohammdfaraag.com